

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання курсової роботи «Розподілена мікроконтролерна
система (МКС) на основі заданого типу інтерфейсу» з дисципліни
«Спеціалізовані та промислові мікропроцесорні
системи», 1 курс, гр. ЕС.м-61

№ п/п	Назва етапів курсового проекту		Термін виконання етапів проекту
1	Опис та аналіз характеристик заданого типу інтерфейсу		17.09.26-27.09.26
2	Розробка структурної схеми та алгоритму функціонування розподіленої МКС на основі заданого типу інтерфейсу		28.09.26-12.10.26
	2.1	Розробка структурної схеми розподіленої МКС	28.09.26-05.10.26
	2.2	Розробка алгоритму функціонування розподіленої МКС	06.10.26-12.10.26
3	Розробка принципів схем блоків розподіленої МКС		13.10.26-13.11.26
	3.1	Вибір мікроконтролера та елементної бази розподіленої МКС	13.10.26-20.10.26
	3.2	Розробка принципової схеми блоку мікроконтролера	21.10.26-31.10.26
	3.3	Розробка інтерфейсної частини розподіленої МКС на основі заданого типу інтерфейсу	01.11.26-08.11.26
	3.4	Розробка блоку синхронізації розподіленої МКС	09.11.26-13.11.26
4	Розробка програмного забезпечення обміну даними за заданим типом інтерфейсу (драйверів обміну)		14.11.26-14.12.26
	Оформлення пояснювальної записки та креслення «Схема електрична принципова»		15.12.26-04.01.27
	Представлення курсового проекту викладачу і отримання рецензії		05.01.27

Викладач з дисципліни
«Спеціалізовані та промислові
мікропроцесорні системи»

I. А. Кулик