

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання курсової роботи з дисципліни
“Системи комутації та розподілу інформації”, 3 курс, гр. ТК-41

№ п/п	Назва етапів курсової роботи		Термін виконання етапів роботи
1	Аналіз і розрахунок характеристики міської телефонної мережі.		12.02.27-25.02.27
	1.1	Розрахунок ємності характеристики міської телефонної мережі і вибір нумерації абонентів.	12.02.27-18.02.27
	1.2	Розробка схеми побудови міської телефонної мережі.	19.02.27-25.02.27
2	Розробка структури системи EWSD		26.02.27-10.03.27
	2.1	Опис структури, технічних даних системи EWSD, її основних елементів.	26.02.27-04.03.27
	2.2	Розробка структурної схеми системи EWSD в загальному вигляді	05.03.27-11.03.27
3	Розгляд принципу побудови і функціонування архітектури апаратного забезпечення системи комутації EWSD.		12.03.27-18.03.27
4	Розгляд процесу встановлення внутрішньостанційного з'єднання системи EWSD.		19.03.27-25.03.27
5	Опис конструктивних особливостей системи EWSD		26.03.27-01.04.27
6	Розрахунок інтенсивності навантаження проекрованої АТС		02.04.27-15.04.27
7	Розрахунок обсягу обладнання проекрованої АТС		16.04.27-20.05.27
	7.1	Розрахунок обсягу абонентського обладнання системи EWSD	16.04.27-22.04.27
	7.2	Розрахунок обсягу обладнання лінійних груп LTG системи EWSD	23.04.27-29.04.27
	7.3	Розрахунок параметрів комутаційного поля системи EWSD	30.04.27-06.05.27
	7.4	Розробка структурної схеми системи EWSD для проекрованої АТС	07.05.27-13.05.27
	Оформлення пояснювальної записки та креслень		14.05.27-20.05.27
	Представлення курсової роботи викладачу		21.05.27

Викладач з дисципліни
“Системи комутації та розподілу інформації”

 О.Є. Горячев